

Solicitud de cambio SC-02

Proyecto SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas · Equipo FGMMN

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · ISR-401 · Entrega Final (2B)

1. Identificación

Campo	Valor
Código	SC-02
Título	Añadir plazo de respuesta por prioridad y estados intermedios visibles al ticket de mantenimiento
Naturaleza	Evolutiva — incorpora una necesidad nueva del cliente
Solicitante	Participante COORD-02, coordinacion de carrera
Recogida en	Sesión de validación WT-03 , 2026-07-21, evidencia EV-10
Fecha de solicitud	2026-08-30
Defecto asociado	DEF-07
Prioridad	Alta

2. Situación actual

RF-12 especifica el registro y seguimiento de solicitudes de mantenimiento: el usuario crea el ticket, se asigna un responsable y el estado cambia entre abierto, en proceso y cerrado.

****Nada obliga a responder en un plazo, y nada informa al solicitante de por que su caso esta detenido.****

3. Origen: lo que dijo la participante

Durante el recorrido por el modulo de mantenimiento, la participante valido la pantalla y

acto seguido señaló lo que le faltaba. Pidió dos cosas.

Un plazo comprometido por prioridad. Propuso ella misma la escala: un día si la prioridad es alta, dos o tres días si es media, hasta cinco si es baja. Su argumento fue que sin plazo el ticket «tengo que esperar a que algún día me lo respondan».

Retroalimentación del estado, con la causa. Pidió saber en qué punto está la gestión, y en particular que se le informe cuando el caso está detenido por una razón externa a mantenimiento. Cito el caso concreto: si hace falta comprar un repuesto, el trámite pasa por compras públicas y se dilata sin que nadie pueda hacer nada, pero ****el solicitante debería saberlo en lugar de suponer que lo olvidaron****.

Es una petición de infraestructura pública realista: no exige resolver más rápido, exige informar con honestidad.

4. Cambio solicitado

4.1. Plazo de respuesta comprometido, parametrizable por prioridad.

Prioridad	Plazo máximo de primera respuesta
Alta	1 día hábil
Media	3 días hábiles
Baja	5 días hábiles

Vencido el plazo sin respuesta, el sistema **escala el ticket** y notifica al rol superior.

Los valores son configurables por la administración; los de la tabla son los que propuso el cliente.

4.2. Estados intermedios visibles con causa.

Al ciclo actual se añaden: *recibido, en diagnóstico, en espera de repuesto, *en espera de trámite externo, agendado**. Los dos estados de espera exigen consignar la causa, y esa

causa es visible para el solicitante.

4.3. Notificación de cambio de estado al solicitante, con el siguiente paso previsto.

5. Impacto derivado de la matriz de trazabilidad

RF-12 es el requisito con **mas filas en la matriz**: cuatro, con evidencia en EV-01, EV-02, EV-03, EV-11, EV-14 y EV-16. Seis de las diez entrevistas lo tocan.

Elemento	Valor actual	Efecto del cambio
Casos de uso	CU-06 registrar solicitud, CU-07 seguir ticket	CU-07 se modifica: nuevos estados y transiciones
Historias de usuario	HU-10	Se anade HU-21 para el plazo comprometido
Criterios de aceptación	CA-10	Se anade CA-21 con el umbral por prioridad
Componentes	SolicitudMantenimiento	Se modifica: atributos de plazo, estado y causa
Mockups	MU-03	Se modifica: mostrar plazo, estado y causa
Diagrama de estados	state_maintenance_request	Se rehace: cinco estados nuevos y sus transiciones

Efecto colateral en RF-11. La escalada por vencimiento de plazo genera una notificación, y RF-11 es quien las emite. Hay que declarar la dependencia RF-12 → RF-11, que hoy no consta y que forma parte del defecto DEF-04.

Elementos a modificar: 1 requisito, 1 caso de uso, 1 componente, 1 mockup, 1 diagrama de estados.

Elementos a crear: 1 historia, 1 criterio de aceptación.

6. Esfuerzo estimado

Tarea	Esfuerzo
-------	----------

Reescribir la ficha de RF-12	1 h
Ajustar CU-07	1 h
Crear HU-12e y CA-12e	45 min
Rehacer el diagrama de estados	2 h
Ajustar MU-03	1 h 30 min
Actualizar la matriz	30 min

7. Beneficio esperado

Cierra el defecto **DEF-07** e incorpora la petición más concreta que produjo el trabajo de campo. Además hace **verificable** un requisito que hoy no lo era del todo: un plazo por prioridad es un umbral numérico, y por tanto un criterio de aceptación comprobable.

8. Decisión del comité

Campo	Valor
Decisión	Aprobada con modificaciones
Fecha	2026-08-31
Argumento	Se aprueba el mecanismo. Los plazos quedan configurables por la administración y no se fijan en el texto del requisito: la institución no puede garantizar hoy un día hábil de primera respuesta. Los estados intermedios con causa visible se aprueban tal cual.
Responsable de ejecución	Sanchez Cornejo, Gary Alberto
Fecha comprometida	2026-09-01
